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Toelichting op stukken

• Raadsmededeling garantstelling en lening Warmtebedrijf 
Muiderberg

• Bijlagen:
1. Stappenplan februari 2024
2. Ondersteuningsverzoek Wattnu (1 juli)
3. Beantwoording door college (8 juli): gecombineerde aanleg warmtenet met 

rioolrenovatie
4. Beantwoording door college (9 september): aanvullende voorwaarden 

garantstelling en lening



Facts and figures warmtenet Muiderberg
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Bron:   aquathermie met water uit het IJmeer
Aantal aansluitingen: ca. 1200 (potentieel 1358)
Totale investering:  ca €37 mln
WIS subsidie:  ca € 8 mln
Aanlegperiode:  2027-2031 (eerste 350 m reeds aangelegd in Eikenlaan)



Voor niemand een routineklus

1. Wetgeving en rijksbeleid met betrekking tot warmtenetten nog in ontwikkeling:

• Wet collectieve warmte (Wcw): vanaf 1-1-2026

• Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw): vanaf 1-1-2026

2. Landelijk (financieel) instrumentarium en ondersteunende structuur:

•  Waarborgfonds

• ondersteuning gemeenten (NPLW)

• provinciale steunpunten

3. Bewonersinitiatief Muiderberg door Energie coöperatie Wattnu en in TVW 

benoemd als koploper- of pioniersproject om te ‘leren’
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Rollen gemeente bij dit project
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Beleid warmtetransitie (TVW -> Warmteprogramma in 2026)

Wettelijke taken (vergunningen, regie openbare ruimte en ondergrond)

Gecombineerde aanleg met riool 

Financiering & governance



Medio 2026

(bij het Raadsbesluit van februari 2024)



Tijdlijn
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Beleid warmtetransitie (TVW -> Warmteprogramma in 2026)

Wettelijke taken (vergunningen, regie openbare ruimte en ondergrond)

Gecombineerde aanleg met riool 



Achtergrond

• Riool in Muiderberg is hard aan vervanging toe
• Is ‘meekoppelen’ warmtenet mogelijk?
• Gezamenlijk onderzoek (o.a. pilotproject Eikenlaan)

• Voordelen:
• Mogelijk kostenbesparing
• Minder overlast voor bewoners tijdens de aanleg

• Nadelen:
• Technisch-organisatorisch complex
• Uitstel aanpak riool niet meer mogelijk
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Verzoek Wattnu 1 juli:
Vraag om uitsluitsel van college
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Antwoord gemeente (8 juli)
Per kerende post vanwege urgentie vóór de zomer

Instemming met gecombineerde aanleg ‘onder voorwaarden’

• Gemeente is ‘gedelegeerd opdrachtgever’ namens Warmtebedrijf en verzorgt 
aanbesteding en uitvoering

• Planning van rioolrenovatie is leidend
• Deadline DO: 1 november 2025
• Streven naar raamovereenkomst met één aannemer
• Gemeente treedt op als ‘gedelegeerd opdrachtgever’ voor het Warmtebedrijf
• Overeenstemming over kostenverdeling en risico’s

Indien geen overeenstemming per 1 november: start rioolrenovatie van der 
Helstpark zonder warmteleiding 
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Beleid warmtetransitie (TVW -> Warmteprogramma in 2026)

Wettelijke taken (vergunningen, regie openbare ruimte en ondergrond)

Financiering & governance



Kader: Raadsbesluit 15 februari 2024

Op 15 februari 2024 heeft de raad ingestemd met het voorstel ‘gemeentelijke rol 
warmtenet Muiderberg’. In het dictum van dit besluit is onder 2 het volgende 
bepaald:

De bereidheid uit te spreken indien noodzakelijk bij te dragen aan de 
financiering van het warmtenet in Muiderberg door inzet van één of meerdere 
van onderstaande opties, waarbij aanvullende voorwaarden kunnen worden 
gesteld:

a. De gemeente stelt tot maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar als lening voor de verdere 

ontwikkeling van het warmtenet in Muiderberg; 

b. De gemeente staat garant voor het aantrekken van vreemd vermogen door Warmtebedrijf 

Muiderberg B.V. onder de voorwaarde van minimaal 30% deelneming door de gemeente in het 

Warmtebedrijf Muiderberg; 

c. De gemeente stelt tot maximaal € 6 miljoen beschikbaar aan Warmtebedrijf Muiderberg B.V. 

als eigen vermogen ter verkrijging van vreemd vermogen onder de voorwaarde van minimaal 

30% deelneming door de gemeente in het Warmtebedrijf Muiderberg; 
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Achterhaald

Nadere voorwaarden  tav
zeggenschap

Nadere voorwaarden tav
zeggenschap



Ondersteuningsverzoek Wattnu aan 
college (1 juli) 
• Wattnu heeft verzocht om (vooruitlopend op Financial Close in 2026) nu de 

voorwaarden aan te geven voor garantstelling en evt. aanvullende lening; 

• Waarom nu? Zonder garantstelling geen project. Vertrouwen nodig in positie 

gemeente voorafgaand aan contractonderhandelingen met 

• afnemers (bewoners),

• financiers (BNG of NWB) en 

• Leveranciers.

• Nota Bene: besluit over garantstelling en lening pas bij financial close medio 2026 als 

alle contracten zijn gesloten



Kunnen we garant staan?
Advies financiën

1. Voldoen aan beleidsregels garantstellingen en leningen

2. Voldoen aan ratio Weerstandsvermogen, i.c. minimaal 1

a) Huidige ratio volgens Begroting 2025 is 3,8

3. Garantstelling/lening Warmtenet zal deze ratio doen afnemen

a) Mate waarin hangt af van risico-inschatting

b) Bij huidige aanvraag van € 21,5 (garantie) + 3 mln (lening).

a) Stel inschatting risico: 30%

b) Dan daalt ratio naar ca. 2,5



Houd rekening met
Advies financiën

Mogelijk afname ratio door:

• Begrotingstekort 2026 e.v. dan wel dekking onverwacht incident

• Andere inzet onbenutte belastingcapaciteit

• Negatieve ontwikkelingen bestaande risico’s

• Invulling ambitie gemeente m.b.t. andere toekomstige ‘Projecten’

Definitief besluit over garantstelling en lening pas bij financial 
close, Q2 2026. Op dit moment is onduidelijk hoe de gemeentelijke 
financiën er dan uitzien. 



Samengevat
Advies financiën

Algemene voorwaarden voor aanvraag door Warmtenet:

• Voldoen aan beleidsregels garantstellingen en leningen

• Waaronder wensen en bedenkingen raad

• Aanbieden Business Case met een financial close (planning: Q2 2026)

• Toevoegen van een onderbouwde risicobepaling

• Gemeente toetst of ratio weerstandscapaciteit boven 1 blijft



Beantwoordingsbrief vastgesteld door college 
(sheet 1)

• De businesscase van het Warmtebedrijf Muiderberg is door het college op het 
moment van ‘Financial Close’ akkoord bevonden; 

• De ACM heeft een besluit genomen dat het Warmtebedrijf Muiderberg (a) 
voldoende beschikt over de organisatorische en technische bekwaamheid 
noodzakelijk voor de uitvoering van de taken voor het warmtenet en (b) voldoende 
financieel in staat is de taken in het gebied waarop het warmtenet ziet, uit te 
voeren.

• De gemeente en Warmtebedrijf Muiderberg hebben afspraken gemaakt over de 
rapportageverplichtingen door het Warmtebedrijf Muiderberg.

Binnen de kaders van het raadsbesluit (én de beleidsregel ‘garantstellingen en 
leningen’) stelt college de volgende aanvullende voorwaarden:



Beantwoordingsbrief vastgesteld door 
college (sheet 2)

• De gemeente heeft door middel van bij voorbeeld een prioriteitsaandeel in 
Warmtebedrijf Muiderberg de volgende rechten in het bestuur van het 
Warmtebedrijf:
• Alleen na instemming van de gemeente kan er een besluit tot uitkering van de 

winst, statutenwijziging, fusie, splitsing, overdracht van een deel van de 
activiteiten, omzetting of ontbinding genomen worden; 

• Alleen na voorafgaande goedkeuring van de gemeente kan het bestuur besluiten 
om materiële financiële verplichtingen met een waarde van meer dan 30% van de 
balanswaarde aan te gaan, de tarieven voor de afnemers wijzigen of 
voorschotten aan de afnemers terugbetalen;

• Wattnu kan haar aandelen alleen aan een derde verkopen na 
toestemming van de gemeente.
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Vervolg
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Wensen & 
bedenkingen Raad

Uiterlijk oktober 2025
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